



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
เรื่อง การจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔
เริ่มจากที่นายหมี อินบุญญา ถึงที่นางฉิ่ง รูปสวย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างถนนก่อสร้างถนน
คสล.บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔ เริ่มจากที่นายหมี อินบุญญา ถึงที่นางฉิ่ง รูปสวย ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว
๑๖๖ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมไม่น้อยกว่า ๘๓๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ
๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หัวเมือง กำหนด) กับผู้รับจ้างราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ไทรรัฐวิสต์ก่อสร้าง โดย นายไทรรัฐ สาสังข์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็น
เงินจำนวน ๔๓๗,๐๐๐.-บาท (-สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน โดยเริ่มดำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และองค์การบริหาร-
ส่วนตำบลหัวเมือง ได้รับการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ให้ปรับลดปริมาณงานและวงเงิน
ตามรายงานผลการเข้าตรวจสอบโครงการฯ ของช่างควบคุมงาน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง-
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๐๓๐/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๐๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘/๐๕/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ปรับลดเงินในส่วนที่ไม่สามารถลงทุกรังไหล่ทางได้ คือ กว้าง 0.50 เมตร มีความยาวด้านซ้ายมือ จำนวน 106 เมตร ความยาวด้านขวามือ จำนวน 166 เมตร รวมทั้งสองข้างเป็นความยาว จำนวน 272 เมตร หน้าข้างละ 0.20 เมตร เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๔๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๑๕/๐๕/๒๕๖๓ จนถึง ๐๒/๐๗/๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ 4 เริ่มจากที่นายหมี อินทุญญา ถึงที่ นางฉิ่ง รูปสวย

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๒/๐๗/๒๕๖๓	๔๒๒,๓๐๐.๐๐			๔๒๒,๓๐๐.๐๐

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

บันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอ-
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โดย
นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ฝ่ายหนึ่งกับ ทจก.ไทรรัฐวัสดุก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเก
ษะ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๔ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง กุง อำเภอ/
เขต ศีลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายไทรรัฐ สาสังข์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
เฉพาะในส่วนที่เป็นเงื่อนไข

ข้อ ๒ ให้แก้ไข

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๓๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสน-
สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๘,๕๘๘.๗๙ บาท (-สองหมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบแปด-
บาทเจ็ดสิบบาทสตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔ เริ่มจากที่นายหมี อินบุญญา ถึงที่ นางถิ่น รูปสวย เมื่อได้ส่งมอบ
งานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

แก้ไขเป็น ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๔๒๒,๓๐๐ บาท (-สี่-
แสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒๗,๖๒๗.๑๐ บาท (-สองหมื่นเจ็ดพันหกร้อย-
ยี่สิบเจ็ดบาทสิบสตางค์-) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และ
กำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๒,๓๐๐ บาท (-สี่แสนสองหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน-) เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างถนน คสล.บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔ เริ่มจากที่นายหมี อินบุญญา ถึงที่ นางถิ่น รูปสวย เมื่อได้
ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไทรรัฐ สาสังข์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวอารวี สอวงศ์จิตร)



ข้อ ๓ เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาเลขที่ ๐๓๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายสัมฤทธิ์ แสงงาม)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไพรัช สาสูงศักดิ์)
ช่างผู้รับจ้างก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวภาววี สอวงศ์จิตร)