



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

เรื่อง การจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๘๗-๐๐๘ บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยส.ถ. ๘๗-๐๐๘ บ้านคูสองชั้น หมู่ที่ ๔ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางสองข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.หัวเมืองกำหนด) กับผู้รับจ้างราย กลุ่มร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง และห้างหุ้นส่วนจำกัด พรกิตติโยธธ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๓,๔๖๔,๐๔๔.๔๕.-บาท (-สามล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันสี่สิบลีบาทสี่สิบบห้าสตางค์-) ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมืองได้รับการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ให้ปรับลดปริมาณเนื้องานและวงเงินตามช่างควบคุมงานกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง-การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมฤทธิ์ แสงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง