



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง  
เรื่อง การจัดทำบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง  
โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำหัวหมู บ้านนาดี หมู่ที่ ๗

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างก่อสร้างประตูประบายน้ำหัวหมู บ้านนาดี หมู่ที่ ๗ (ตามแบบ อบต.หัวเมือง กำหนด) กับผู้รับจ้างราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเจริญราชี โดย นาง กัญญ์นิดา วิรุณพันธ์ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ระยะเวลาดำเนินการ ๔๕ วัน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ และองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ได้รับการอนุมัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ให้ปรับลดปริมาณเนื้องานและวงเงินตามรายงานปัญหาและอุปสรรคฯ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ของช่างควบคุมงานกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง-การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง

บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

บันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอ-  
มหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง โดย นาย  
นิกร ศิริศักดิ์สกุล ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่าย  
หนึ่งกับ หจก.บุญเจริญราษี ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖ หมู่ ๑๑ ตำบล/แขวง กุง อำเภอ/เขต ตีลาลาด  
จังหวัดศรีสะเกษ โดย นางกัญญ์นิตา วิรุณพันธ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง  
ของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดศรีสะเกษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๑๑  
มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เฉพาะในส่วนที่เป็นเงื่อนไข

ข้อ ๒ ให้แก้ไข

ข้อ ๔ ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

เดิม ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นเก้าพัน  
บาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๓,๒๗๑.๐๒.-บาท (สามพันสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสองสตางค์) ตลอดจน  
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ  
ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างประตูล  
ระบายน้ำหัวหมู บ้านาดี หมู่ที่ ๗ เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

แก้ไขเป็น ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน ๔๙,๓๐๖.-บาท (สี่หมื่นเก้าพัน  
สามร้อยหกบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓,๒๒๕.๖๒.-บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง  
ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินทั้งหมด เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๓๐๖.-บาท (สี่หมื่นเก้าพันสามร้อยหกบาทถ้วน) เมื่อได้ส่งมอบงาน  
ครบถ้วนตามสัญญา ให้เสร็จเรียบร้อยทั้งหมดตามสัญญา

ข้อ ๓ เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตาม  
สัญญาเลขที่ ๐๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

บันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจใน  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ  
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายนิกร ศิริศักดิ์สกุล ) ( นางกัญญ์นิตา วิรุณพันธ์ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง ( หจก.บุญเจริญราษี )

(ลงชื่อ).....พยาน (ลงชื่อ).....พยาน  
( นางสุทธิลักษณ์ นาเวียง ) ( นางสาวกิตติยา จิริงดา )

